Teleservice har blivit tilldelade bredbandsstod i 4 projektomraden, finansierat
bland annat fran EU, for att kunna bygga ut fibernatet pa landsbygden.

[ utbyggnaden gor Teleservice det mojligt for cirka 4 400 hushall i omradena att
komma at hoghastighetsinternet, TV och flera andra tjanster. Det ger invanarna
en mojlighet att valja det basta av tva varldar — friheten i att bo och arbeta pa
landet men att anda ha kommunikationsmojligheter som i en stad.

Projekt 1 KLART: Roda omraden pa kartan ar klara. Tacker stora delar av Sjobo
kommun och vastra Horby kommun. Slutredovisning 1 november 2022. [ detta
projekt har 2 532 anslutningar kopplats upp. Varav 2285 till hushall med
permanentboende, 39 foretag och 208 fritidshus. Detta motsvarar 92 % av alla
permanentboenden. Total kostnad 150 miljoner varv EU stod med 82 miljoner.

Projekt 2 KLART: Orangea omraden pa kartan. Tacker Rodde med omnejd i
sydvastra Sjobo kommun. Slutredovisning gjordes i nov 2021. I detta projekt har
275 anslutningar kopplats upp, varav 236 hushall med permanentboende. Total
kostnad 20,2 miljoner varav EU-stod med 9,5 miljoner.
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Projekt 3 KLART: Gula omraden pa kartan. Tacker de vastra delarna av
Tomelilla kommun, omraden i vastra Sjobo kommun och sydostra Horby
kommun.

Slutredovisning inskickad 1 november 2024. [ detta projekt har 938 anslutningar
kopplats upp. Varav 800 till hushall med permanentboende, 13 foretag och 125
fritidshus. Detta motsvarar 79 % av alla permanentboende. Total kostnad 97,2
miljoner varv EU stod med 36,9 miljoner.

Projekt 4 KLART: Rosa omraden pa kartan ar klara. Tacker de ostra delarna av
Tomelilla kommun. Slutredovisning inskickad 1 november 2023. I detta projekt
har 270 anslutningar kopplats upp. Varav 203 till hushall med permanentboende,
3 foretag och 64 fritidshus. Detta motsvarar 79 % av alla permanentboenden.
Total kostnad 30 miljoner varv EU stod med 11,4 miljoner.



